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Kvalitet 

GE Maskintjänst arbetar kontinuerligt med kvalitetspunkter för att uppnå ett väl fungerande 

arbetssätt. Arbetsmetoderna skall kännetecknas av ett brett säkerhetstänkande där våra anställda 

känner till vad kunden har för förväntningar och krav. 

GE Maskintjänst strävar idag mot ett tredjepartsreviderat kvalitetsledningssystem och har fastslagit 

följande kvalitetspolicy:  

Kvalitetspolicy 

GE Maskintjänst skall: 

• Bygga sin verksamhet kring långsiktiga och varaktiga kundrelationer i nära samarbeten. Det 
är kundernas krav, behov och förväntningar som styr organisationens verksamhet. 

• Löpande utbilda och informera sina medarbetare om kvalitetsarbetet. Medarbetarna skall ha 
ett personligt ansvar gentemot varandra och organisationen vid utförande av arbete. 

• Göra kvalitetspolicyn förstådd hos kunder, underleverantörer och andra intressenter. 

• Se till att kvaliteten på allt utfört arbete motsvarar kundens efterfrågan och att leverans sker 
inom avtalad tid. Varje avslutat arbete skall vara en rekommendation för framtiden. 

• I kvalitetsarbetet genom ständiga förbättringar öka lönsamheten för både organisationen 
och kunderna. 

Allmänt 

GE Maskintjänst garanterar full spårbarhet i alla utförda projekt. Dagbok, uppföljning samt löpande 

information inom det för uppgiften utvalda arbetslaget borgar för god kvalitet som resultat. 

Miljö 

Miljön är den resurs som vi idag måste vara rädd om så vi har något kvar att överlåta till nästa 

generation.   

GE Maskintjänst strävar idag mot ett tredjepartsreviderat miljöledningssystem och har fastslagit 

följande miljöpolicy:  

Miljö- och energipolicy 

GE Maskintjänst skall: 

• Sträva efter en verksamhet som bedrivs med minsta möjliga miljöpåverkan i alla led. 
Förbrukning och hantering av energi, råvaror och drivmedel skall alltid skötas effektivt och 
miljömässigt. 

• Sträva efter att återanvända och återvinna restprodukter som verksamheten ger upphov till. 

• Se till att alla medarbetare är väl informerade om företagets miljöarbete och miljö- och 
energipolicy. Medarbetarna skall löpande utbildas och informeras så att de kan agera miljö- 
och energimedvetet i sitt arbete. 

• Löpande revidera och fastställa nya miljö- och energimål för verksamheten. Genom löpande 
förbättringar i arbetet, där lagkrav är minimimått, ökas konkurrenskraften på marknaden. 

• Vara lyhörd på marknaden och därigenom anpassa sig och utvecklas mot efterfrågan. 
Företaget skall informera sina kunder och omvärlden om sina ambitioner på ett sådant sätt 
att förtroende skapas. 
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Allmänt 

Hos GE Maskintjänst har en fullständig genomgång av miljöaspekter genomförts. De mest betydande 

miljöaspekterna finns idag uppsatta för uppföljning på en specifik lista och företaget arbetar aktivt 

för att förbättra miljön både inom och utanför företaget. 

I miljöarbetet på företaget finns gällande rutiner för avfallshantering. Vid inköp beaktas 

miljöaspekter och vid två lika alternativ väljs det som är mest gynnsamt för miljön. Vid arbete hos 

entreprenadarbetsgivare följer våra anställda alltid följa rådande regler och riktlinjer. Särskilda krav 

från våra beställare klargörs vid kontraktsskrivning och följs därefter i det dagliga arbetet. 

Farligt avfall 

Skulle entreprenaden föranleda hantering av farligt avfall kommer detta att lämnas för destruktion 

enligt gällande bestämmelser. Underlag kommer därefter att finnas i projektpärmen. 

Arbetsmiljö 

GE Maskintjänst 

GE Maskintjänsts har en stor ambition för att säkerställa en god arbetsmiljö. Våra anställda är vår 

viktigaste resurs och en förutsättning för att vi skall kunna följa de ovan nämnda punkterna. En nära 

relation ser vi därför som en av hörnstenarna i verksamheten. 

Därför har företaget även satt upp följande arbetsmiljöpolicy: 

GE Maskintjänst skall: 

• Ha en arbetsmiljö som präglas av respekt och förtroende för alla medarbetare. 
Organisationen skall sträva efter en stimulerande arbetsmiljö med fokus på säkerhet, hälsa 
och trivsel. 

• I sitt arbetsmiljöarbete följa riktlinjerna i AFS 2001:1 om internkontroll av arbetsmiljön. 
Arbetet skall sträva efter ständiga arbetsmiljöförbättringar. 

• Engagera samtliga medarbetare i arbetsmiljöarbetet. Alla anställda skall ges möjlighet att 
påverka arbetsmiljön genom ett personligt ansvar och genom att följa uppsatta rutiner och 
instruktioner. Upptäckta arbetsmiljörisker skall alltid rapporteras. 

• Vid nyanställningar alltid ge erforderlig utbildning kring arbetsmiljön och arbetsuppgifterna. 

• Alltid vid införande av nya arbetsuppgifter i samband med nyinvesteringar, ombyggnationer 
eller andra förändringar diskutera arbetsmiljöfrågorna med de anställda. 

• Samtlig personal skall ha ett på plats riskanalys block, även kallat min riskbedömning för att 
belysa medvetenheten om riskerna i arbetet vi utför. ”Stanna upp minst 30 sekunder och 
tänk en gång till”. 

Arbete, Aitik Gråberget 

För arbetet på Aitik Gråberget utgår vi från att sända anställda med utförd utbildning för New 

Boliden Aitiks säkerhet (SSG Grund och SSG Aitik Lokal del). Innan starten skall samtliga anställda 

genomgå, en av Boliden tillhandahållen, utbildning rörande dammsäkerhet. I samband med 

dammsäkerhetsutbildningen kommer detta dokument att gås igenom. 

GE Maskintjänsts anställda skall följa de regler och riktlinjer som finns inom Aitiks industriområde. På 

arbetsplatsen, eller vid den uppgift som anställda från GE Maskintjänsts anställda utför skall ordning 

och reda vara ett ledord i verksamheten. Endast kontrollerad och godkänd utrustning skall finnas 

tillgänglig på våra arbetsplatser. 
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GE Maskintjänst arbetar systematiskt med arbetsmiljö. Där är risk-, tillbuds- och olycksfallsrapporter 

är en nyckel för att komma framåt. Då detta är en standard från företaget finns fungerande rutiner 

för rapportering av ovan nämnda rapporter både muntligt och skriftligt. Inrapporterade händelser 

delges därefter till ansvarig hos beställaren.  

Samtliga risk-, tillbud och olycksfall registreras hos GE Maskintjänst AB och presenteras till samtliga 

anställda med cirka 3 månaders mellanrum. Särskilt allvarliga och återkommande händelser 

föranleder alltid en åtgärdsplan som delges till samtliga anställda utan dröjsmål. 

Teknisk kompetens och tidigare dammarbetserfarenhet 

Inom vår projektorganisation finns en bred erfarenhet och kompetens rörande dammar. GE 

Maskintjänst har sedan grundandet, 1955, periodvis arbetat med dammar. Dammar inom 

vattenkrafts- såväl som gruvindustrin. Historiskt finns därför en lång erfarenhet av dammarbeten i 

olika klasser. 

GE Maskintjänst projektchef innehar formell utbildning för gruvdammar och dammsäkerhet som ges 

i samarbete av Luth och Swemin. Därtill finns erfarenhet från tidigare arbete vid dammhöjningar 

tillsammans med BDX.  

Övriga arbetsledare har också bred praktisk erfarenhet från tidigare dammarbeten. Referensarbeten: 

Dammhöjning BDX/GE Maskintjänst 2013, Spärrvallen GE Maskintjänst 2015, Aitik dammhöjning 

sandmagasin 2015 och Aitik dammhöjning sandmagasin och HS-magasin 2016, Aitik dammhöjning 

2017. Aitik dammhöjning sandmagasin, spärrvallen och vattenmagasin YIT/GE Maskintjänst 

2018,2019,2020,2021, HS Magasin 2020, 2021. GE Maskintjänst har historiskt varit en av de största 

leverantörerna av gruvnära maskinarbeten i och kring Aitik-gruvan dess dammar och omgivningar 

sedan gruvan startades.  

AFS 

GE Maskintjänst följer riktlinjer uppställda i AFS, om systematiskt arbetsmiljöarbete. Innan arbete 

påbörjas, kommer riskanalys för dammhöjningsarbeten att genomföras. Dokument från riskanalysen 

skall tillsammans med representant från New Boliden granskas och godkännas innan arbete 

påbörjas. Efter godkännande kommer resultatet att presenteras för de anställda som utför arbetet. 

Riskanalyser genomförs även för arbeten som sker i företagets lokaler till följd av erhållet uppdrag. 

Dessa granskas tillsammans inom ledningen för projektet och med teamet som utför arbetet. 

Skyddsåtgärder 

GE Maskintjänst ansvarar för att sätta ut varningsmarkering, bullerplank, avstängning och signaler 

som är nödvändiga för arbetets genomförande. I den arbetsbarack/arbetsbod som de anställda 

nyttjar under montagetiden kommer information om följande att anslås: 

• Kontaktpersoner hos Beställaren 

• Kontaktpersoner hos GE Maskintjänst 

• Miljö- och kvalitetsplanen i sin helhet 

• Tidplan 

• Ev. löpande information 

Företagshälsovård 

GE Maskintjänst har tecknat avtal om företagshälsovård med Adviva företagshälsovård. Advivia 

levererar ett komplett företagshälsovårdspaket till GE Maskintjänst AB. 
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Allmän information om projektet 

Projektorientering 

XXXXXX. 
 
. 
 
Startdatum för projekt: 2021-10-04 

Färdigställande: 2022-  

Vid förskjutning i startdatum förskjuts samtliga slutdatum med motsvarande tid. 

Projektgenomförande 
 

• Projektgenomförandet inleds direkt efter erhållet uppdrag och kontraktsskrivning. 

• Den preliminära riskanalysen granskas, korrigeras och fastställs.  

• Kontrolldokument, arbetsberedning och checklistor korrigeras och fastställs. 

• Arbetsgrupper sammansätts för olika moment i arbetet.  

• Syn och genomgång av arbetsområdet. 

• Riskanalysen tillsammans med tidplan och projektet övergripande presenteras för 

arbetsgruppen. 

• Startmöte för projektet. 

• Materialbeställningar i enlighet med arbetsritning genomförs. 

Löpande under projektet kommer dagbok att föras över alla moment i arbetet, oavsett om arbetet 

sker i egen verkstad eller vid beställarens arbetsområde. 

Olyckor, tillbud och risker rapporteras först till ansvarig på GE Maskintjänst som därefter 

vidareförmedlar informationen till Boliden Mineral Aitik. Vid allvarliga olyckor och tillbud meddelas 

Arbetsmiljöverket utan dröjsmål.  

Förutsättningar 

Arbetet kommer att genomföras i samråd med Boliden Mineral Aitik och Arbetsmiljöverket. 

Tid för utförande 

Projekt påbörjas direkt efter erhållet anbud. Projektering och kontroll av ritningsunderlag och 

dokumentation startar projektet. 

Kvalitetsdokument 

I kvalitetsdokument redovisas resultatet av utförda kontroll- och projektavstämningar. 

I detta projekt finns följande kvalitetsdokument: 

• Kontrollprogram 

• Kontrollplan/Arbetsberedning 

• Projektplan 

• Egenkontroll – Checklista 

• GPS-Egenkontroll 

• Kontroll-/avvikelserapportering 

• Dagbok 

• Körsedlar för maskiner/NEXT tidredovisning 
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• Sammanställning över transporterade mängder 

• Bränsleuppföljning för projekt samt per enhet för uppföljning 
 

Projektchefen tillsammans med kvalitets- och miljöansvarig sammanställer kvalitetsdokument i 

projektpärm. 

Dagbok 

Dagbok kommer dagligen att fyllas i och samtliga moment noteras. (se vidare i avsnittet 

Dokumentation) 

Kontrollplan 

För att säkerställa att alla krav i åtagandet blir uppfyllda och verifierade upprättas en kontrollplan 

som omfattar de moment som anses viktiga. 

Kontrollplanerna placeras fortlöpande i projektdokumentationen. 

Redovisade kontrollresultat granskas mot ställda krav varefter godkännande sker.  

Vid behov vidtas korrigerande åtgärder. 

Projektorganisation 

Entreprenörens projektorganisation 

GE Maskintjänst AB 

Maskinvägen 5 

982 28 Gällivare 

Org. nr: 55 64 35-7878 

Tel: 0970-162 80 

Mail: info@maskintjanst.com 

Hemsida: www.maskintjanst.com 

VD/ Ombud 

Janne Pellikka    

Tel: 0970-162 80    

Mobil: 070-308 23 33    

Mail: janne@maskintjanst.com   

 

Entreprenadchef   Kontraktsfrågor 

Jon Sandin   Utbildad kring Gruvdammar och dammsäkerhet 

Mobil: 070-677 57 96   Materialinköp 

E-post: jon@maskintjanst.com Fortlöpande kundkontakt 

    Projektmöten 

    Tilläggs- och ändringsarbeten  

   Ekonomisk befogenhet som ombud. 

Platschef/ projektledare     

Simon Antman   Arbetsledare on site 

Mobil: 070-629 28 19   Materialinköp 

E-post: simon.a@maskintjanst.com Fortlöpande kundkontakt 

mailto:info@maskintjanst.com
mailto:janne@maskintjanst.com
mailto:jon@maskintjanst.com
mailto:simon.a@maskintjanst.com
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    Projektmöten 

    Tilläggs- och ändringsarbeten 

Arbetsledare/ bitr. platschef projektledare     

Simon Antman   Arbetsledare on site 

Mobil: 070-629 28 19   Materialinköp 

E-post: simon.a@maskintjanst.com Fortlöpande kundkontakt 

    Projektmöten 

    Tilläggs- och ändringsarbeten 

Arbetsledare  

Peter Fredriksson   Arbetsledare on site 

Mobil: 070- 650 43 39   Fortlöpande kundkontakt 

E-post: peter.f@maskintjanst.com Projektmöten 

     

Arbetsledare  

Kent Oskarsson   Arbetsledare on site 

Mobil: 070-690 16 47   Fortlöpande kundkontakt 

E-post: kent@maskintjanst.com Projektmöten 

 

Arbetsledare  

Mattias Heikkilää   Arbetsledare on site 

Mobil: 070-266 88 02   Fortlöpande kundkontakt 

E-post: mattias@maskintjanst.com Projektmöten 

     

Miljö- och arbetsmiljöansvarig  

Juha Juensuu   Miljö- och arbetsmiljöansvarig 

Mobil: 070-666 31 22   Ekonomi 

E-post: juha@maskintjanst.com Sammanställning underlag 

    Informationsansvarig till pressansvarig 

Administrativa resurser 

Julia Eriksson 

Telefon: 070- 302 21 74 

E-post: Julia@maskintjanst.com  

  

Beställarens projektorganisation 

Boliden Mineral, Aitik 

Projektör 

Sweco Energuide AB 

Robert Lundström 

Mobil: 072- 716 50 49 

E-post: robert.lundström@sweco.se 

mailto:simon.a@maskintjanst.com
mailto:peter.f@maskintjanst.com
mailto:kent@maskintjanst.com
mailto:mattias@maskintjanst.com
mailto:juha@maskintjanst.com
mailto:Julia@maskintjanst.com
mailto:robert.lundström@sweco.se
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BAS-U, Ombud, miljö- och kvalitetsansvarig  

Jakob Nordlund   Beställarens ombud 

Mobil: 0970-72 94 82   BAS-U för projektet 

E-post: jakob.nordlund@boliden.com  

  

  

Beställarens kontrollant under arbetstiden 

Sweco Energuide AB 

Robert Lundström 

Mobil: 072-716 50 46 

E-post:  

Beställarens informationsansvarige 

Erica Nilsson   Presskontakt 

Tel: 0910-77 42 01 

LARMTELEFONNUMMER  

Ambulans, brandkår 

Tel: 112  

Aitik egna larmnummer: 0970-100 13 

 

Befattningsbeskrivningar, GE Maskintjänst AB 

Platschef/ Ombud 

Platschef/ ombud rapporterar till VD och ser till att kontakt sker med beställarens representanter så 

som i fallet Boliden Mineral och Sweco. 

VD utser ersättare vid befattningshavarens frånvaro. 

Projektchefen ansvarar i projektet för att: 

• Leda, följa upp och utveckla verksamheten för att uppfylla beställarens och övriga 

intressenters krav och förväntningar. 

• Ansvara för arbetsmiljöarbetet i projektet. 

• Arbetsmiljöuppgifterna bevakas omsorgsfullt. 

• Granska och vidareförmedla erhållna projekthandlingar inom projektet. 

o Vid tveksamheter skall projektchefen kontakta beställaren 

• Tillse att projektet bedrivs i enlighet med gällande lagar, avtal och föreskrifter. 

• Rekrytera och introducera nyanställd personal inom projektet. 

• Behandla frågor och anbud som uppstår inom projektet. 

• Anskaffa och planera så projektet genomförs med ändamålsenliga resurser. 

• Göra inköp inom projektet. 

• Kontrollera och utvärdera resultat av utförda tjänster i projektet. 

• Upprätta kostnads- och intäktskontroller och rapportera projektets framskridande. 

• Närvara vid samordnings- och projektmöten. 

mailto:jakob.nordlund@boliden.com
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• Löpande kontrollera framtagningsprocessen för slutdokumentationen. 

• Vid projektets slut kontrollera och utvärdera projektets resultat, genomförandet och 

kundens åsikter.  

Platschefens befogenheter inom projektet: 

• Ta beslut som erfordras för att ansvarsuppgifterna ovan blir uppfyllda. 

• Fatta beslut om tillkommande kostnader (ÄTA) till en maximal summa om 100 000 Sek. 

o Summor över 100 000 Sek skall innan beslut, diskuteras med VD. 

• Kostnads attesträtt inom ramen för projektet. 

o Kostnad över 50 000 Sek skall innan beslut, diskuteras med VD. 

Arbetsledare 

Projektledaren rapporterar till projektchefen och samarbetar med kunder, leverantörer och 

arbetsledare. 

Projektchefen utser ersättare vid projektledarens frånvaro. 

Projektledaren ansvarar i projektet för att: 

• Ansvara för arbetsmiljöarbetet i sin verksamhet. 

• Genomföra miljö- och skyddsronder. 

• Granska projekthandlingar. 

o Vid tveksamheter kontakta projektchefen. 

• Planera för projektets genomförande och presentera projektdokumentationen för de 

anställda i projektet samt att få en signatur rörande att de tagit del av och förstått 

projektdokumentationen. 

• Leda, fördela och följa upp projektets genomförande så det uppnår uppställda krav. 

• Hantera avvikelser (tillbud, olycksfall, kvalitetsuppföljning, etc.) 

• Deltaga i möten rörande projektet. 

• Löpande upprätta moment och delar till slutdokumentationen. 

Arbetsledarens befogenheter inom projektet: 

• Ta beslut som erfordras för att ansvarsuppgifterna ovan blir uppfyllda. 

• Fatta beslut om tillkommande kostnader (ÄTA) till en maximal summa om 100 000 Sek. 

o Summor över 100 000 Sek skall innan beslut, diskuteras med platschef. 

• Kostnads attesträtt inom ramen för projektet. 

o Kostnad över 50 000 Sek skall innan beslut, diskuteras med platschef. 

 

Miljö- och arbetsmiljöansvarig 

Den miljö- och arbetsmiljöansvarige skall ses som en resurs inom projektet.  

Den miljö- och arbetsmiljöansvarige ansvar i projektet för: 

• Framtagning och utformning av miljö- och arbetsmiljöplaner. 

• Framtagning och utformning av projektdokumentation. 

o Kontrollplaner 

o Arbetsdokument 
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• Vara behjälplig vid presentation av handlingar och närvara när underlagen presenteras för de 

anställda inom projektet. 

• Kontrollera och följa upp projektet löpande. 

• Införa och förändra verksamheten till följd av uppkomna händelser. 

 

Resursplan 

GE Maskintjänst AB 

Totalt: Ca 13-18enheter (8 dumprar, 4grävare, 3 bandschaktare och 1st hjullastare) 

Reservresurser i form av maskiner finns tillgängliga vid behov. 

1st maskinmekaniker, prioriterad FM för projekt 

3st separata bodar som etablering (Kontor och personalutrymme för projekt) 

1st oljeboda on site 

Maskinverkstad med eget reservdelslager, Gällivare 

Svetsverkstad med svetskapacitet, Gällivare 

Specma Servicecenter (GE Maskintjänst), hydraulik, Gällivare 

Dokumentation   

Allmänt 

Det finns ett system för hantering av projektdokument där såväl hantering av dokument som 

distribution av dokument ingår.  

Projektchefen ansvarar  

Projektchefen ansvarar för att: 

• Dagligen fylla i dagbok. I dagboken skall framgå: 
1. Vilka uppgifter som gjorts under dagen 
2. Vilka som genomfört uppgiften 
3. Antal arbetade timmar 
4. Bränsleförbrukning 
5. Tillkommande maskiner/utrustning 
6. Gjorda beställningar där leverantör och kontaktperson finns angivet tillsammans 

med mängder och storlek 
7. Oförutsedda händelser/avvikelser under dagen 
8. Löpande fylla i förändringar, ändringar och detaljer i upphängda ritningar på 

sitekontor  

• All projektdokumentation inklusive kvalitetsdokumentation förvaras och arkiveras i en 
projektpärm som är märkt med projektnamn. 

• Alla ritningar som tillhör projektet finns registrerade i en ritningsförteckning 
1. Urplockade/ogiltiga ritningar makuleras med stort rött kryss och sparas i 

projektdokumentationen. 
2. Nya ritningar ersätter ovanstående. 

• Notering om ändringen sker i ritningsunderlaget. 
Alla dokument som hör till projektet registreras i projektförteckningen 

• Nödlägesberedskap, inkl. telefonlista hålls uppdaterad och känd på arbetsplatsen 
1. Anslås i rastkur 
2. Kontaktuppgifter till anhöriga finns hos arbetsledningen. 
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• Ritningar byts ut vid revidering 

• Merkostnader meddelas till följd av ritningsförändringar, förändringar i arbetsuppgiften, 
försenad leverans, etc. 

• Slutdokumentation enligt kundens krav överlämnas vid slutbesiktningen. Delar av 
slutdokumentation lämnas och kontrolleras momentvis löpande under projektet. 
Slutdokumentationen färdigställs löpande under projektet och överlämnas till beställaren 
efter slutfört projekt. 

Beställaren tillhandhåller under kontraktstiden 

Handlingar 

Beställaren finns tillgänglig under hela arbetet för konsultation.  

Utsättning 

BE tillhandhåller utsättning och inmätning under projektet. 

GE Maskintjänst tillhandhåller under kontraktstiden 

Ansvarsförsäkring 

GE Maskintjänst har erforderlig försäkring för arbete för projektet. 

Produktionsstyrning 

Allmänt 

GE Maskintjänsts personal utbildas fortlöpande för att klara av beställarens/produktens krav på 

kompetens. Samtliga anställda från GE Maskintjänst har genomgått New Boliden Aitiks 

säkerhetsutbildning (SSG) och innehar nödvändiga certifikat, körkort och förarbevis.  

Produktionen inleds med en genomgång av projektets Arbetsmiljöplan och riskanalys för de 

anställda. Löpande genomgångar sker därefter vid behov alternativt med två veckors intervall. 

Samtliga anställda får löpande information över projektets framskridande.  

Ett team som arbetar med projektet kommer tidigt att väljas ut bland de anställda. 

Ansvar 

Projektchefen har ansvaret för att projektet genomförs enligt överenskommelse med beställaren.  

Avvikelsehantering 

Avvikelser skall hanteras enligt kvalitetshandboken, rutin för avvikelsehantering. 

Det vill säga att den som upptäcker en avvikelse omgående skall rapportera avvikelsen med hjälp av 

förtryckt blankett. Vid allvarligt fel skall hela produktionen stoppas fram till att undersökning kan ge 

en lösning. Vid mindre avvikelser sker en undersökning under pågående produktion.  

Avvikelsen skall omgående rapporteras till projektchefen eller ansvarig personal på företaget. Vid 

behov skall detta meddelas till beställaren skriftligen i en avvikelserapport för beslut. 

Beslutet skall därefter dokumenteras i avvikelserapport. 

Förhandsanmälan 

Anmälan skall ske till Arbetsmiljöverket. Anmälan sköts av beställaren. 
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Rapportering till facklig organisation genomförd av leverantören i samband med erhållet uppdrag. 

GE Maskintjänst har genomfört anmälan till Skatteverket om bygg-/anläggningsarbetsplats. 

Beställarens, Regler för verksamheten på arbetsplatsen 

Ordning på arbetsplatsen 

God ordning skall gälla på arbetsplatsen. Detta skapar trivsel och framkomlighet och kan förhindra 

många olyckor. I personalutrymmen skall ordnings- och skötselföreskrifter noga följas. 

Skyddsronder 

På denna arbetsplats genomförs skyddsrond varannan vecka tillsammans med representant från 

beställaren. 

Personlig skyddsutrustning 

Skyddshjälm med hakrem, skyddsskor med skyddståhätta samt varselklädsel ska alltid bäras såvida 

samordningsansvarige ej uttryckligen medger annat.  

Övrig anbefalld skyddsutrustning skall även bäras. 

Skyddsanordningar 

Innan ett arbete påbörjas skall man alltid kontrollera att erforderliga skyddsanordningar är korrekta 

och säkert utförda. Ett arbete kan innebära att man måste sätta upp en tillfällig avspärrning omkring 

arbetsplatsen för att förhindra att någon skadar sig. 

Observera 

Om en skyddsanordning måste tas bort för att kunna utföra ett arbete, är det en skyldighet att den 

som avlägsnar skyddet också återställer det. 

Om skyddsanordning ej omedelbart kan återställas skall detta rapporteras till arbetsledningen och 

BAS-U (underlåtenhet eller slarv kan medföra straffpåföljd enligt AML kap.8 §2). 

Brandfara och brandredskap 

Man skall alltid meddela Tillståndsansvarig för brandskydd om man har för avsikt att använda 

brandfarlig vara. Det är nödvändigt att utrymningsvägar hålls fria. 

Man bör förvissa sig om var brandsläckare finns. Gas- och gasolflaskor skall, då de ej används, samlas 

till särskilt anvisad och varningsskyltad plats. 

Materialupplag 

Material skall läggas på anvisade platser enligt bifogad APD-plan. Kontrollera att transportvägarna ej 

blir blockerade. 

Ta hand om allt spillmaterial - fortlöpande! 

Besiktningskrav för maskiner 

Grävmaskiner, kranar, lyftanordningar och liknande utrustningar måste besiktigas med vissa 

tidsintervall. 

Utrustning för vilken aktuell uppgift saknas om godkänd besiktning får ej användas på arbetsplatsen. 
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Besiktningsintyg skall uppvisas för BAS-U innan arbete får påbörjas. Där förarbevis krävs skall detta 

uppvisas och vid maskindrivna lyftanordningar uppvisas även arbetsgivarens tillstånd. 

Bullrande verksamhet 

Åtgärder för att minska hörselskadligt buller skall vidtas av alla verksamma på arbetsplatsen. Detta 

görs dels genom att använda sådana maskiner och utrustningar som ger så lite buller som möjligt, 

dels genom att avskärma speciellt bullrande arbeten. 

Elsäkerhet 

Ej behörig installatör får inte göra ingrepp i el-anläggningen - tillfällig eller permanent. Endast byte av 

säkringar får utföras. 

Var rädd om kablarna - de skadas lätt. Låt ej kablar ligga oskyddade där skaderisk föreligger. 

Skadade elkablar får under inga omständigheter användas. 

Om skada på elkabel upptäcks - underrätta genast arbetsledningen. 

Farliga ämnen 

Hos BAS-U finns en pärm med säkerhetsdatablad/varuinformationsblad över alla farliga ämnen, som 

användes på arbetsplatsen. Under- och sidoentreprenörer skall till BAS-U överlämna 

säkerhetsdatablad/varuinformationsblad över de farliga ämnen som hanteras av dem på 

arbetsplatsen. 

Om farliga ämnen måste användas - hjälp till att bevaka att arbetsledningen ger information om vilka 

risker som varje ämne kan medföra och vilka skyddsåtgärder som behöver vidtagas. 

Under-/sidoentreprenör 

Under-/sidoentreprenör skall tillse att den egna personalen får del av dessa regler. 

Varje entreprenör tillhandahåller ev. särskilda skyddsanordningar samt personliga 

skyddsutrustningar för sina anställda och svarar för att egen utrustning fortlöpande besiktigas och 

underhålles. 

Förskjutning och/eller inarbetning av arbetstid får ej ske utan överenskommelse med BAS-U. 

Beredskap vid olycka 

Beredskapsplan att följa vid olycka är informerad till samtliga på arbetsplatsen och finns 

anslagen/utdelad. En nödlägesberedskapsplan Aitik bifogas arbetsmiljöplanen. 

Övrigt 
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Risköversikt 

Från entreprenören som är inblandad i projektet: Gråberget 2021/2022. 

Arbetsresurser: Projektledning, maskinförare, och reparatörer 

Arbeten med särskild risk som kommer att förekomma Nej Ja 

1. Arbete med risk för fall från högre höjd än två meter.  X 

2. Arbete som innebär risk att begravas under jordmassor eller sjunka ner i lös mark.  X 

3. Arbete som kan medföra exponering för kemiska och biologiska ämnen.  X 

4. Arbete som kan medföra exponering för joniserande strålning. X  

5. Arbete i närheten av högspänningsledning. X  

6. Arbete med risk för drunkning.   X 

7. Arbete i brunnar eller tunnlar samt anläggningsarbete under jord.  X 

8. Undervattensarbete med dykarutrustning. X  

9. Arbete i kassun under förhöjt lufttryck.  X  

10. Arbete vid vilket sprängämnen används.   X 

11. Arbete  tunga element.   X 

12. Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik.   X 

13. Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen. X  

14. Personer och fordon i närheten av byggmaskiner.  X 

15. Obehöriga personer inom arbetsområdet.  X 

16. Parallella verksamheter  X 

17. Buller och vibrationer  X 

18. Damning från sandmagasin, trafik, schakter och materialhantering  X 

19. Arbeten på upplag/etableringsytor  X 

20. Dumperkörning  X 

21. Övriga arbeten  X 
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Riskanalys och riskreducering 

Arbete Arbetet utförs av (entreprenör) 

Gråberget 2021/2022 GE Maskintjänst 

1. Åtgärder mot fallrisker (Risk för fall över 2 meter) 

Arbete/aktivitet Tänkbar skada 

På och avstigning av WA 800/ 785HD/ Dumper 

A60/dumper A40, Lastbilar/tungdragare. 

Fordonskörning i och utanför arbetsområde/ 

gruva. 

Rensning av löst berg från pall med grävmaskin. 

Dålig bärighet vid pallkanter. 

Tippmottagning/ mottagning material vid 

fyllning. 

Transport av skrymmande föremål innanför och 

utanför arbetsområde/ gruva. 

Allvarlig personskada vid fall från 

flak/maskiner/schaktslänt/ pallkant/ skrymmande 

last. 

Regn och dålig sikt kan försvaga/försvåra sikt på 

där vägar kan spolas bort och gropar bildas. 

Allvarlig personskada vid körning över pallkant vid 

arbete pallrensning med grävmaskin. 

Allvarlig personskada om bärighet ej finns i pall vid 

rensning. 

 

Åtgärder 

- Endast avsedda upp- och nedklivningsanordningar/stegar för maskiner skall användas och 
trepunkts fattning skall användas när maskinen beträds. Inget arbete får utföras utanför 
dessa områden om inte särskild riskreducering är gjord för att bedöma vilken 
arbetsplattform eller alternativt ställning som måste användas. Till denna måste 
riskbedömningen utröna om fallskydd/ fallsele måste användas och även om tillfälliga 
skyddsräcken måste monteras upp. 

- Erforderliga räcken monterade på maskiner/flak får ej vara skadat och måste okulär besiktas 
varje dag. Som ovan får inget arbete förekomma utanför dessa räcken utan att en särskild 
riskbedömning görs för att se vilken arbetsplattform eller alternativt ställning som måste 
användas. Till denna måste riskbedömningen utröna om fallskydd/ fallsele måste användas. 

- Flacka slänter i tillfälliga schakter, låga pallhöjder vid eventuell fyllning. Om pallhöjden vid 
fyllning överstiger en meter måste nödvändig skyddsvall utformas och den skall vara minst 
1/3 hög som fordonets däck eller undervagn. 

- Vid pallrensning måste alltid särskild riskbedömning göras för att konstatera om fjärrstyrd 
grävmaskin skall göra rensning av materialet på pallen.  

- Vid pallrensning måste skyddskant finnas, minst 1/3 av grävmaskinens undervagn 
- Vallar, avkörningsskydd vid slänter. 
- Vidtag försiktighet vid fordon kring inom och utanför arbetsområde/ gruva. 
- Vid skrymmande last på lastbil/ trailer eller tungdragare måste alltid särskild riskbedömning 

göras för att utröna om arbetsplattform eller alternativt ställning som måste användas.  Till 
denna måste riskbedömningen utröna om fallskydd/ fallsele måste användas. OBS, vid 
transport av Bolidens grävmaskinsskopor får transportfordonets förare aldrig koppla lasten. 

 

2. Åtgärder mot risk för jordras eller att sjunka ned i lös mark 

Arbete/aktivitet Tänkbar skada 

Schakt-, fyllnadsarbeten där underlaget är för 

instabilt. 

Skrotning av bergvägg. 

Allvarlig kroppsskada då transportfordon kan 

komma för nära tippkant och kana ner. 

Allvarlig personskada jordmassor/ schaktmassor 

kalvar. 
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Jordmassor kalvar från schaktvägg/ bergvägg. 

Islossning vid temperaturskillnader och 

vårsmältning. 

Fallande sten stenmassor från pall på högre 

nivå. 

Allvarlig personskada vid pallrensning om denna 

rämnar.  

Allvarlig personskada. 

Åtgärder 

- Transportfordon tippar lass på behörigt avstånd varefter materialet skjuts på plats med 
lastmaskin/ mottagningsmaskin. Stoppkant måste finnas för säkerhet där stoppkanten skall 
vara minst 1/3 av transportfordonet storlek på hjulet.  

- Särskild riskbedömning måste göras vid rensning av material på pallkant för att utröna om 
fjärrstyrd grävmaskin måste användas.  

- Sträckning av tillfarts- och förbindelseleder för tunga fordon och utrustning skall dras med 
säkert avstånd till släntkrön resp. släntfot. 

- Hårdgjort underlag för tunga fordon och utrustning. 
- Områden där lastning och lossning förekommer spärras av för obehöriga. Personal skall vara 

medveten om risker förknippade med lastning, lossning och transport av massor. 
- Släntlutningar: tillfälliga schaktslänter t.ex. i upplag, dränagediken, provgropar, skall göras 

flackare än rasvinkeln för jordmaterialet. Förändringar i bärigheten pga. belastning, 
vibration, fuktighetsändring, väderlek el. dyl. skall beaktas. 

- Ensamarbete får ej ske. 
- Rensning av större stenar och block utförs i riskområden, så som högt uppe i slänter/ pallar 

och i närheten av släntkrön. 
- Vid skrotning av pall en nivå ovanför körväg måste körvägen spärras av med beaktande av 

en vinkel på 15 grader Denna får ej beträdas utan kontakt med maskinföraren. Denna 
avspärrning skall kollas av arbetsledaren min två gånger om dagen. 
 
 

3. Åtgärder mot kemiska och biologiska ämnen 

Arbete/aktivitet Tänkbar skada 

Hantering av drivmedel och oljor. Hudskador, förgiftning, yttre miljö 

Åtgärder 

- Samtliga varor som används skall vara registrerade, bedömda och godkända och ligga i 
Bolidens system chemsoft. 

- Kemikalier som drivmedel skall hanteras enl. anvisningar från tillsynsmyndigheten. 
- Personlig skyddsutrustning skall användas. 
- Det skall sörjas för god ventilation. 
- Lämplig placering/uppställningsplats skall väljas för utrustning som kan sprida hälsovådliga 

ämnen. 
- Kemikaliedeklaration skall finnas i oljedepå 
- Samtliga maskiner och fordon skall vara utrustade med saneringskitt för oljespill 
- Samtliga maskiner skall vara brandskyddsbesiktade. 

 

4. Åtgärder mot joniserande strålning 

Arbete/aktivitet Tänkbar skada 

Ej aktuellt  

Åtgärder 
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5. Åtgärder mot arbete i närhet av högspänningsledning 

Arbete/aktivitet Tänkbar skada 

Schakt-, fyllnadsarbeten. 

Hantering och utläggning elkabel med 

kabelvinda. 

Hantering och utläggning elkabel med 

grävmaskin. 

Arbete invid högspänning. 

Transport med maskiner inom arbetsområdet/ 

gruva. 

Allvarlig personskada 

Maskinskada, materialskada. 

Åtgärder 

- Personal som arbetar invid och med elkabel och högspänning skall ha genomgått 
utbildningarna SIP, ESA, EBR. 

- Elkabel får ej köras över med fordon. Temporär elkabelöverfart måste göras. 
- Ej köra med bandburen maskin över elkabelöverfarter som är gjorda av gummi. 
- Vid nedsättning av kabel i temporär kabelöverfart så måste alltid tåvirke sättas med elkalbel 

innan man fyller över för att sedan kunna komma åt kabel vid frysning. 
- Separat riskreducering skall alltid göras vid hantering och arbete invid högspänningskabel. 

6. Åtgärder mot risk för drunkning 

Arbete/aktivitet Tänkbar skada 

Ej aktuellt. Personskada 

Åtgärder 

 

7. Åtgärder vid arbete i brunnar eller tunnlar 

Arbete/aktivitet Tänkbar skada 

Ej aktuellt  

Åtgärder 

  

8. Åtgärder vid dykeriarbete 

Arbete/aktivitet Tänkbar skada 

Ej aktuellt  

Åtgärder 

  

9. Åtgärder vid arbete i kassun 

Arbete/aktivitet Tänkbar skada 

Ej aktuellt  

Åtgärder 
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10. Åtgärder vid sprängningsarbete 

Arbete/aktivitet Tänkbar skada 

Vid sprängning i dagbrott 

Dola i salva 

Allvarlig personskada. 

Allvarlig 

Åtgärder 

- Information om sprängning sker via bolidens SMS-tjänst. 
- Anslag om sprängning anslås i etablering. 
- Skylt vid vakten med blixtljus meddelar vid sprängning. 
- Samtliga maskiner skall vara evakuerad till mittersta sprängcirkeln, den är belägen minimum 

600 meter från planerad sprängning. 
- Beställaren har sprängposter vid yttre sprängcirkeln, den är belägen 1200 meter från 

planerad sprängning.  
- Yttre sprängcirkel kommer att utökas i avstånd som gör att samtliga inom gruvområdet 

måste utrymmas utanför denna. 
- Stängning av infartsvägar vid den yttre sprängcirkel sker 30 minuter innan planerad 

sprängning, radiotystnad fem minuter innan sprängning. 

11. Åtgärder vid arbete med tunga element 

Arbete/aktivitet Tänkbar skada 

- Hantering och lyft av tunga element 
som reservdelar och däck till maskiner.  

- Tunga övriga lyft av element från 
lastbil/ trailer/ tungdragare. 

Allvarlig peronskada. 

Risk för vältning av maskin. 

Risk för belastnings-, kläm-, kross- och slagskador 

Åtgärder 

- Lyftanordningar med önskad kapacitet placeras stabilt och med hänsyn till rörelsebehov, 
markens bärighet och planhet. 

- Lyftanordningar skall vara besiktade och godkända. 
- Samtliga lyftanordningar som stroppar och kedjor skall besiktas innan varje lyft. 
- Arbetet får påbörjas och utföras endast under ledning av kvalificerad person 
- Maskinist för lastbil/ trailer/ tungdragare får måste göra en särskild riskbedömning för 

kopplingen av eventuellt tunga element. OBS, förare får ej koppla kedjor vid transport av 
bolidens egna grävskopor. 

12. Åtgärder vid passerande fordonstrafik 

Arbete/aktivitet Tänkbar skada 

Masstransporter, maskinförflyttningar, 

persontransporter till och från arbetsplats inom 

arbetsområdet/ gruva. 

Arbete med tunga maskiner på smala 

arbetsområden. 

Allvarlig kroppsskada. 

Materialskada. 

Åtgärder 

- Gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter för vägarbete och transporter skall följas. 
- Alla personer inom arbetsområdet skall bära personlig skyddsutrustning Varningsflagga skall 

användas på samtliga fordon som vistas inne på Aitiks industriområde och ha en 
minimumhöjd på 4,5 meter. 

- Hastigheten skall anpassas efter rådande trafikförhållanden/bestämmelser. 
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- Farliga passager och vallar justeras för att öka säkerheten. 
- Avkörningsskydd, mötes- och vändplatser skall anordnas. 
- Skyltning eller trafikdirigent skall finnas där behov finns, vid korsning av trafikerade 

truckvägar, skarpa kurvor etc. 
- Comradio skall finnas i samtliga fordon  och vara inställd på kanal fem. 
- Reverseparking måste göras bd parkering av samtliga maskiner. 
- Fordonen skall vara numrerad och dekalerad enligt Bolidens föreskrifter där nummer, 

företagsnamn samt reflexer syns tydligt. 
- Arbetsområde vid fyllning spärras av på nedre nivåer så att det ej är möjligt för obehöriga 

att ta sig in på nära tipplatsen. Vid passage av denna måste ansvarig AL kontaktas för att ges 
tillträde och därmed kan en eventuell avspärrning tas bort temporärt. 
 

13. Åtgärder vid rivningsarbeten 

Arbete/aktivitet Tänkbar skada 

Vid arbete kring skuthantering/ skutknackning 

och skrotning. 

Allvarlig personskada. 

Maskinskada. 

Åtgärder 

-  Säkerhetsområde kring skutknackning och skuthantering skall vara minst 100 meter till 
eventuella övriga arbeten och maskresurser. 

- Avståndet till pallkant måste vara minst 40 meter för att arbete skall få ske. 
 

14. Åtgärder för personer och fordon vid byggmaskiner 

Arbete/aktivitet Tänkbar skada 

Arbete i närhet av maskiner, arbete i närhet av 

krossning 

Kroppsskada/materialskada 

Åtgärder 

- Alla personer inom arbetsområdet skall bära varselklädsel och skyddsutrustning enligt 
Beställarens föreskrifter. 

- Person som skall fram till maskin i arbete, skall söka kontakt med föraren innan beträdande 
på maskinens arbetsområde. 

- Alla maskiner och fordon skall vara utrustade med kommunikationsradio. 
- Personer skall hålla behörigt avstånd till byggmaskiner. 
- Om personer behöver passera eller vara i närheten av byggmaskiner skall kontakt tas med 

maskinföraren innan passage. 
- Vimpel skall användas på samtliga fordon utom truck 785HD samt hjullastare WA800 som 

vistas inne på Aitiks industriområde där minimumhöjden måste vara 4,5meter. 
- APD-plan upprättas för etableringsområde där uppställningsplats samt återsamlingsplats 

delges. 
 

 

15. Åtgärder mot obehöriga personer inom arbetsområdet 

Arbete/aktivitet Tänkbar skada 

Anläggningsarbete. Allvarlig personskada. 

Materialskada. 
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Åtgärder 

- Tillfartsvägar spärras av med bommar och skyltas. 
- Obehöriga personer avvisas, Beställaren kontaktas.  
- Vid studiebesök skall alltid entreprenörer informeras. Beställaren tar med sig informationen. 

 

16. Åtgärder för parallella verksamheter 

Arbete/aktivitet Tänkbar skada 

Anläggningsarbete, krossning, 

transportarbeten, schakt etc. 

Materialskada, personskador. 

Åtgärder 

- Snäv tidplan med många parallella arbeten och med aktörer från flera olika företag 
verksamma inom ett begränsat utrymme kräver god samordning.  

- Samordningsmöten, veckovis med obligatorisk närvaro. 
- Löpande information mellan olika intressenter skall finnas. 

17. Åtgärder mot buller och vibrationer 

Arbete/aktivitet Tänkbar skada 

Anläggningsarbete. - Risk för hörselnedsättning och/eller 
påverkan på miljö/djurliv vid bullrande 
verksamheter. 

- Risk för personskador vid vibrerande 
verksamheter. 

Åtgärder 

- Användning av maskiner och utrustningar som ger så lite buller som möjligt. 
- Avskärmning av speciellt bullrande arbeten. 
- Risker för vibrations exponering skall utredas. 
- Hörselskydd skall användas vid behov. 

18. Åtgärder för damning från sandmagasin, trafik, schakter och materialhantering 

Arbete/aktivitet Tänkbar skada 

Anläggningsarbete, transporter, schakt och 

materialhantering. 

Personskador. 

Åtgärder 

- Damning från magasinet kan ske i samband med schakt och fyllning av anrikningssand i 
sandmagasinet. Vid behov saltas och vattnas arbetsområdet. 

- Damning från masstransporter på väg skall motverkas, t.ex. genom vattenbegjutning. 
- Damning från sorteringsarbeten skall minskas genom tillförsel av vatten/salt vid behov. 
- Beställaren ansvarar för dammbekämpning. 

 

 

19. Åtgärder vid arbeten på upplag/etableringsytor 

Arbete/aktivitet Tänkbar skada 

Materialhantering. Personskador. 

Åtgärder 
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- Översyn av tillfarts- och transportleder. 
- Förhindra risk för nedrasande material från fordon. 
- Obehörig personal får ej vistas inom upplags- eller etableringsytor. 

 

 

20.  Truckkörning 

Arbete/aktivitet Tänkbar skada 

Truckkörning. Allvarlig personskada. 

Tippande maskin. 

Åtgärder 

Beakta 
- Regn, blöta, snö och frost ger halka. 
- Blöta massor kan snedfördela vikt i lass (Även vid tippning) 
- Kontrollera alltid förhållanden vid last- och tipplatser 
- Stora vikter på flaken 
Att göra 
- Gör en extra riskreducering innan arbetet 
- Kliv ur maskinen för att kontrollera om du är osäker 
- Ta hjälp av varandra vid lastning och tippning 
Ta del av separat riskreducering. 

 

21. Övrigt arbete 

Arbete/aktivitet Tänkbar skada 

Övrigt arbete Personskador 

Åtgärder 

- Skiftarbete medför speciella risker. Kontaktlistor och kontaktvägar skall finnas tillgängliga i 
alla baracker.  

- Samtliga maskinförare rekommenderas att fylla i viktiga telefonnummer i sina ”egna” 
telefoner. 

- Maskiner i arbete: Förare av maskiner skall inneha intern förarutbildning för truckar 785HD, 
förarbevis och/eller korrekt körkortsklass för maskinslaget som framförs. Kontroll 
genomförs vid anställningstillfället. 

- Maskiner i arbete: Varnings-/blixtljus skall användas vid behov. Bedöms av föraren. 
- Heta arbeten: Endast personal med giltig utbildning för ”Heta arbeten” får utföra svets- och 

skärarbeten inom denna entreprenad.  
- Arbete on site:  

o Skyddskläder i form av varselkläder skall bäras. 
o Hjälm med ansatt hakrem skall bäras. 
o Skyddskor med stålhätta skall bäras. 
o Skyddsglasögon skall bäras. 
o Arbetshandskar skall bäras vid behov. 
o Hörselskydd skall bäras vid behov. 

- Material ovan hålls on site vid etableringarna. 
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GE Maskintjänst on site. Jag har tagit del av informationen: Se signaturlista. 


